

Рассмотрено на заседании

Педагогического совета  
г.Нестеров

«30» января 2014г.

Утверждено:

Заведующий МАДОУ №1 «Петушок»



Е.А.Сильнова

Пр. № 13 от «30» 01 20 14 г.

**План-график введения федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования в МАДОУ № 1 «Петушок» на 2014-2018 год.**

**Цель:** управление процессом введения ФГОС в ДОУ

**Задачи:**

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

## **План-график введения федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования в МАДОУ № 1 «Петушок» на 2014-2018 год.**

**Цель:** управление процессом введения ФГОС в ДОУ

### **Задачи:**

- Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС в ДОУ
- Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО;
- Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ

**Целевая группа участников:** заведующий, зам.зав по ВМР, педагогические работники ДОУ, родители.

№ п/п	Направления деятельности, мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1.	<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
1.1.	Проведение педагогического совета педагогов МКДОУ по введению ФГОС ДО.	Январь 2014	Обсуждение материалов ФГОС ДО Рассмотрение плана-графика	Заведующий МАДОУ Зам.зав по ВМР,

			введения ФГОС 2014-2016г.	
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно	Нормативно-правовая база по внедрению ФГОС ДО	Заведующий МАДОУ
1.3.	Организация изучения проекта ФГОС ДО педагогическими коллективами ДОУ.	Январь-март 2014	Изучение ФГОС ДО	Заведующий МАДОУ Зам.зав по ВМР,
1.4.	Создание рабочей группы, координирующей организационное и методическое сопровождение введению ФГОС дошкольного образования в работу ДОУ	Май 2014	Приказ о создании рабочей группы	Заведующий МАДОУ
1.5.	Разработка плана-графика по реализации ФГОСДО на 2014-2018 год	май 2014	План-график	Рабочая группа
1.6.	Разработка плана мероприятий дорожной карты МАДОУ	Январь 2014	План мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ	Заведующий
1.7.	Утверждение ООПДО МАДОУ д/с № 1	Август 2014г.	Приказ МАДОУ	Заведующий МАДОУ

2.	<b>Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
2.1.	Разработка положения о рабочей группе по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования	апрель 2014	Положение и план мероприятий	Рабочая группа
2.2.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования в МАДОУ № 1 «Петушок»	Постоянно	Система методической работы	Зам.зав по ВМР,
2.3.	Разработка проекта ООП ДО МАДОУ.	Июнь 2014г.	Программа МАДОУ	Рабочая группа
2.4.	Участие в семинарах, конференциях, совещаниях, вебинарах по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Накопление опыта работы	Зам.зав по ВМР, педагоги ДОУ
2.5.	Консультации, семинары для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования в МАДОУ	Согласно годовому плану	Распространение педагогического опыта	Зам.зав по ВМР, педагоги ДОУ
2.6.	Проведение анкетирования для педагогических работников по внедрению ФГОС дошкольного образования	Август 2014	Повышение роста педагогического мастерства по вопросам ФГОС	Зам.зав по ВМР,
2.7.	Встречи с представителями родительской общественности (законных представителей) по вопросам введения ФГОС ДО	По отдельному плану	Изучение образовательных потребностей родителей	Зам.зав по ВМР, воспитатели
2.8.	Организация развивающей предметно -	2014 – 2018г.	Оснащенность помещений	Заведующий

	пространственной среды		развивающей предметно – пространственной средой в соответствии с требованиями ФГОС	МАДОУ Зам.зав по ВМР, Воспитатели групп
2.9.	Мониторинг введения ФГОС	сентябрь 2015г.	Мониторинг	
3.	<b>Научно-методическое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
3.1.	Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ДО	постоянно	Выполнение рекомендаций	Заведующий МАДОУ Зам.зав по ВМР,
3.2.	Координация деятельности ДОУ по апробации учебной литературы, содержание которых ориентировано на новый образовательный стандарт	постоянно	совещание	Заведующий МАДОУ Зам.зав по ВМР,
4	<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
4.1.	Корректировка плана – графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ в связи введением ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015 г.	Социальный заказ на повышение квалификации	Заведующий МАДОУ, Зам.зав по ВМР,
4.2.	Обобщение педагогического опыта по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2015 г.	Пакет документов	МО

4.3.	Участие в теоретических семинарах и мастер-классах по вопросам введения ФГОС дошкольного образования	2014 – 2015 г.	Оптимизация деятельности	Заведующий МАДОУ, зам.зав по ВМР, педагоги
5.	<b>Информационное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования</b>			
5.1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования	постоянно.	Информирование общественности о введении ФГОС	Зам.зав по ВМР,
5.2.	Работа с родителями (законными представителями) по проблемам введения ФГОС дошкольного образования	Постоянно	Привлечение родителей к совместной деятельности	Зам.зав по ВМР, Рабочая группа
5.3.	Организация публичной отчетности МАДОУ о работе по введению ФГОС дошкольного образования	Ежегодно	Отчет о самообследовании	Заведующий МАДОУ
<b>6. Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ</b>				
6.1.	Степень освоения педагогами новой образовательной программы	декабрь 2014 – январь 2015	Внутренний мониторинг	Зам.зав по ВМР,
6.2.	Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	январь 2014	Внутренний мониторинг	Заведующий МАДОУ
6.3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Май 2014 Сентябрь 2014	Приведение в соответствие с законодательством РФ	Заведующий МАДОУ

		Январь 2015		
6.4	Соответствие основной образовательной программы ДОУ ФГОС ДО	2014 - 2015	мониторинг	
6.5.	Мониторинг образовательного процесса	Декабрь 2014	мониторинг	

