

Приложение №1 к приказу «Об утверждении мероприятий,
плана-графика по разработке ООП ДО МАДОУ д/с №1 «Петушок»
в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО»
от 13.03.2023г. №76

**ПЛАН-ГРАФИК
РАЗРАБОТКИ ООП ДО МАДОУ Д/С №1 «ПЕТУШОК»
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	заведующий, заместитель заведующего	Приказ, методические рекомендации, ФОП ДО
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Март-август 2023	заведующий, заместитель заведующего	Приказ, методические рекомендации, ФОП ДО
3	Издание приказа «Об утверждении мероприятий, плана-графика по разработке ООП ДО МАДОУ д/с №1 «Петушок» в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО»	Март 2023	заведующий	Приказ об утверждении мероприятий, плана- графика
4	Разработка и утверждение плана - графика по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО.	Март 2023	Заведующий,	План-график
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП ДО»	Март 2023	заместитель заведующего	Протокол
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП ДО	Март – август 2023	заместитель заведующего	Приказ о создании рабочей группы

8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Март, май, август 2023	заместитель заведующего, рабочая группа	Протоколы
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Март 2023	заведующий	Анализирующая справка
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	заведующий	Приказ
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО	По мере необходимости 2023	заведующий	Приказ
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	Август 2023	заместитель заведующего	Отчет
2. Кадровое обеспечение				
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	заведующий	Анализирующая справка
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель – май 2023	заместитель заведующего	Анализирующая справка
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО	Март – июнь 2023	заместитель заведующего	Удостоверения о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение				
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО	Март – август 2023	заведующий	Методическая литература, наглядно-дидактические пособия (CD диски, демонстрационный и раздаточный материалы, плакаты)

17	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Март – август 2023	заведующий	Методическая литература, наглядно-дидактические пособия (CD диски, демонстрационный и раздаточный материалы, плакаты)
18	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Март – август 2023	заведующий, заместитель заведующего	Справки, сертификаты, свидетельства
19	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	заведующий, рабочая группа	ООП ДО, рабочие программы педагогов в соответствии с ФОП ДО
4. Информационное обеспечение				
23	Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март 2023	заместитель заведующего, педагоги	Анализирующая справка
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП ДО, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Март 2023	заместитель заведующего, рабочая группа	План-график по разработке ООП ДО МАДОУ д/с №1 «Петушок» в соответствии с ФОП ДО
25	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март - август 2023	заведующий	Ссылки к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП ДО с 01.09.2023	Апрель – август 2023	заместитель заведующего, педагоги	Протоколы
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП ДО	до 1 мая 2023	заместитель заведующей	Раздел «Переход ДОУ на ФОП ДО» на

				официальном сайте МАДОУ д/с №1 «Петушок»
5. Материально-техническое обеспечение				
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август 2023	заведующий	Анализирующая справка
29	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023	заведующий, заместитель заведующего	Оснащение
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	Апрель 2023	заместитель заведующего	Приобретение
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП ДО	Март - август 2023	заведующий заместитель заведующего	Оснащение
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО	Июнь-август 2023	заведующий заместитель заведующего	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП ДО